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Информация по объектам
	п/п
	Объект
	Мероприятия
	Ответственные исполнители


	Сроки исполнения
	Примечание

	1.
	ЖК «Аспан»


	1. Провести полное техническое обследование объекта
	- ЖСК «Аспанды Уй»;

- проектная организация ТОО «NC contract company»
	30 декабря 2019 года


	

	
	
	2. Прохождение государственной экспертизы рабочего проекта
	- ЖСК «Аспанды Уй»;

- проектная организация ТОО «NC contract company»
	1 марта 2019 года


	

	
	
	3. Оформление ввода в эксплуатацию
	- ЖСК «Аспанды Уй»;

- ГУ «Архитектуры, градостроительства и земельных отношений»
	10 марта 2019 года
	

	2.
	ЖК «Медина»


	1. Определение объёма остаточных работ (составление дефектного акта)
	ЖСК «Медина комфорт»
	20 декабря 201 года
	Исполнение пунктов данного плана возможно при привлечении проектной, подрядной организации и выявлении свободных активов.

	
	
	2. Завершение строительно-монтажных работ (Благоустройство, установка грузовых лифтов, внутренняя отделка).
	- ЖСК «Медина комфорт»;

- проектная организация 
	15 февраля 2019 года
	

	
	
	3. Получение разрешительной документации на 14 жилой этаж (Имеется заключение государственной экспертизы на 13 этажей)

	- ЖСК «Медина комфорт»;

- подрядная организация, Лифтовая компания
	20 мая 2019 года
	

	
	
	4. Оформление ввода в эксплуатацию объекта 
	- ЖСК «Медина комфорт»;

- ГУ «Архитектуры, градостроительства и земельных отношений»
	1 июня 2019 года
	

	3.
	ЖК «Территория комфорта 2»


	1. Проведение мероприятия по снятию ареста с земельных участков.
	- ЖСК «Долевые участники строительства ЖК ТК-2»
	1 мая 2019 года
	Исполнение пунктов данного плана возможно при привлечении проектной, подрядной организации и выявлении свободных активов.

	
	
	2. Оформление исходных и правоустанавливающих документов на объект строительства за ЖСК.

3. Государственная регистрация объекта недвижимости за ЖСК
	- ЖСК «Долевые участники строительства ЖК ТК-2»
	1 марта 2019 


	

	
	
	4. Проведение сверки свободных и реализованных площадей, в целях выявления активов
	- ЖСК «Долевые участники строительства ЖК ТК-2»
	1 апреля 2019 года
	

	
	
	5. Проведение технического обследования объекта на усиление конструкции
	- ЖСК «Долевые участники строительства ЖК ТК-2»;

- проектная организация
	1 мая 2019 года
	

	
	
	6. Разработка ПСД
	- ЖСК «Долевые участники строительства ЖК ТК-2»;

- проектная организация
	1апреля 2019 года
	

	
	
	7. Прохождение государственной экспертизы на ПСД
	- ЖСК «Долевые участники строительства ЖК ТК-2»;

- проектная организация
	1 июля 2019 года
	

	
	
	8. Проведение мероприятий по замене фасада в рамках чрезвычайного резерва акимата (заключение ДЧС)
	-ЖСК «Долевые участники строительства ЖК ТК-2», аппарат акима района Байконур
	1 августа 2019 года
	

	
	
	9. Ввод объекта в эксплуатацию.

Примечание: 
	- ЖСК «Долевые участники строительства ЖК ТК-2»;

- ГУ «Архитектуры, градостроительства и земельных отношений»
	20 августа 2019 года
	

	4.
	ЖК «Орбита»


	1. Подача ходатайства в прокуратуру о взыскании объекта в судебном порядке в пользу ЖСК.
	- ЖСК «Орбита»
	20 декабря 2018 года
	Исполнение пунктов данного плана возможно при решении вопроса после вступления всех членов в состав ЖСК.

Решить вопрос по определению собственника земельного участка, находящегося под объектом.

Финансирование остаточных строительно-монтажных работ за счет дополнительных средств дольщиков и свободных активов.



	
	
	2. Подача иска о взыскании объекта в судебном порядке в пользу ЖСК
	- ЖСК «Орбита»
	30 января 2019 года
	

	
	
	3. Завершение работы по вступление дольщиков в ЖСК 
	- Прокуратура города Астаны
	28 февраля 2019 года 
	

	
	
	4. Оформление земельного участка находящегося в частной собственности под объектом в собственность ЖСК
	- ЖСК «Орбита»

- собственник земельного участка
	1 марта 2019 года
	

	
	
	5. Проведение мероприятия по снятию ареста с земельных участков.
	- ЖСК «Орбита»
	1 мая 2019 года
	

	
	
	6. Оформление исходных и правоустанавливающих документов на объект строительства за ЖСК.

7. Государственная регистрация объекта недвижимости за ЖСК
	- ЖСК «Орбита»
	20 марта 2019 года
	

	
	
	8. Проведение сверки свободных и реализованных площадей, в целях выявления активов
	- ЖСК «Орбита»
	10 апреля 2019 года
	

	
	
	9. Разработка ПСД
	- ЖСК «Орбита»;

- проектная организация
	30 января 2019 года
	

	
	
	10. Проведение технического обследования объекта
	- ЖСК «Орбита»;

- проектная организация
	1 мая 2019 года
	

	
	
	11.  Проведение мероприятий по замене фасада в рамках чрезвычайного резерва акимата (заключение ДЧС)
	- ЖСК «Орбита»;

- аппарат акима района «Байконур» 
	1 августа 2019 года
	

	
	
	12. Получение государственной экспертизы на ПСД
	- ЖСК «Орбита»;

- РГП «Госэкспертиза»
	1 июля 2019 года
	

	
	
	13. Ввод объекта в эксплуатацию
	- ЖСК «Орбита»;

- ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений»
	1 сентября 2019 года
	

	5.
	ЖК «Хазрет Султан»


	1. Разработка проектно-сметной документации
	- ЖСК «Хазрет Астана»;

- проектная организация
	1 февраля 2019 года
	

	
	
	2. Получить государственную экспертизу на проект
	- ЖСК «Хазрет Астана»;

- РГП «Госэкспертиза»
	1 марта 2019 года 
	

	
	
	3. Получение постановления на строительство
	- ЖСК «Хазрет Астана»;

- ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений»
	15 апреля 2019 года
	

	
	
	4. Заключение договора подряда
	- ЖСК «Хазрет Астана»;

- подрядная организация
	1 апреля 2019 года
	

	
	
	5. Строительство объекта
	- ЖСК «Хазрет Астана»;

- застройщик
	октябрь 2020 года
	

	
	
	6. Ввод в эксплуатацию объекта
	- ЖСК «Хазрет Астана»;

- ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений»
	ноябрь 2020 года
	

	6.
	ЖК «Магистральный 3» (блоки 1 и 2)»


	1. Получить государственную экспертизу на проект усиления несущих конструкций и усиление фасада (заключение тех. обследования)
	- ЖСК «Аристо успех»;

- РГП «Госэкспертиза»
	25 декабря 2018 года
	

	
	
	2. Проведение работ по усилению и частичной замене фасада
	- УКиКГС;

- подрядная организация
	1 июля 2019 года
	

	
	
	3. Снятие арестов с земельных участков и государственная регистрация
	- ЖСК «Аристо успех»

	1 февраля 2019 года
	

	
	
	4. Получить постановление на завершение строительства объекта
	- ЖСК «Аристо успех»;

- ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений»
	15 февраля 2019 года
	

	
	
	5. Осуществление строительно-монтажных работ
6. Строительство вентилируемой кровли.

7. Облагораживание территории.

8. Приведение в соответствие с проектом инженерных сетей: вентиляции, пожарной сигнализации паркинга, электрических сетей, водопонижение паркинга
	- ЖСК «Аристо успех»;

- подрядная организация
	1 августа 2019 года
	

	
	
	9. Ввод в эксплуатацию объекта
	- ЖСК «Аристо успех»;

- ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений»
	20 августа 2019 года
	

	7.
	ЖК «Алтын Раид»


	1. Внести корректировку в рабочий проект (с 9 на 12 этажей)
	- ЖСК «ДАР»;

- проектная организация ИП «Asyl Pro»
	10 января 2019 года
	

	
	
	2. Получить государственную экспертизу на проект
	- ЖСК «ДАР»;

- проектная организация ИП «Asyl Pro»
	1 марта 2019 года
	

	
	
	3. Получить постановление на завершение строительства
	- ЖСК «ДАР»;

- ГУ «Архитектуры, градостроительства и земельных отношений»
	1 апреля 2019 года
	

	
	
	4. Благоустройство территории.

5. Строительство проезжей части на ул. Сатпаева
	- ЖСК «ДАР»;

- подрядная организация;
	20 апреля 2019 года
	

	
	
	6. Ввод объекта в эксплуатацию
	- ЖСК «ДАР»;
	15 мая 2019 года
	

	8 .
	ЖК «Есиль 2»
	1. Корректировка ПСД первой очереди (в части размещения дополнительных блоков) 
	- ЖСК «Триумф Есиль»;

- проектная организация ТОО «Арх инвестстрой»

	5 января 2019 года 
	

	
	
	2. Разработка ПСД второй очереди 
	- ЖСК «Триумф Есиль»;

- проектная организация ТОО «Арх инвестстрой»

	5 марта 2019 года
	

	
	
	3. Прохождение государственной экспертизы ПСД по первой очереди
	- ЖСК «Триумф Есиль»;

- проектная организация ТОО «Арх инвест строй»

	20 марта 2019 года
	

	
	
	4. Прохождение государственной экспертизы ПСД по второй очереди
	- ЖСК «Триумф Есиль»;

- проектная организация ТОО «Арх инвестстрой»

	1 июня 2019 года
	

	
	
	5. Провести подготовительные работы для начала строительно-монтажных работ
	- ЖСК «Триумф Есиль»;

- Ген подрядчик ТОО «строй дизайн Астана»;
	1 апреля 2019 года
	

	
	
	6. Строительство первой очереди и ввод в эксплуатацию
	- ЖСК «Триумф Есиль»;

- Ген подрядчик ТОО «строй дизайн Астана»;
	1 апреля 2020 года
	

	
	
	7. Строительство второй очереди и ввод в эксплуатацию объекта
	- ЖСК «Триумф Есиль»;

- ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений»
	1 апреля 2022 года
	

	9.
	ЖК «Жана Коктал 2»
	1. Получить постановление на строительно-монтажные работы (завершение благоустройства территории, проведение строительно-монтажных работ облицовки объекта) 
	- ЖСК «Жана Коктал»;

- ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений»
	30 января 2019 года
	

	
	
	2. Завершение строительно-монтажных работ
	- ЖСК «Жана Коктал»,

- подрядная организация
	1 июня 2019 года
	

	
	
	3. Ввод в эксплуатацию объекта 
	- ЖСК «Жана Коктал»;

- ГУ «Управлени архитектуры, градостроительства и земельных отношений»
	15 июня 2019 года
	

	
	
	4. Доработка ПСД в части инженерных сетей 
	- ЖСК «Жана Коктал»;

- проектная организация
	30 января 2019 года
	

	
	5. 
	6. Получить экспертизу на ПСД по инженерным сетям 
	- ЖСК «Жана Коктал»

	15 марта 2019 года
	

	10.
	ЖК «PARASAT» (бывший ЖК Аниса 2,3)


	1. Разработать ПСД
	- ЖСК «Наш дом Аниса»;

- проектная организация – ТОО «Генплан KZ»;
	30 января 2019 года
	ЖСК принять решение по способу завершения строительства объекта путем привлечения инвестора или принятия участия в программе «Нурлы жер» 

	
	
	2. Получить государственную экспертизу на проект
	- ЖСК «Наш дом Аниса»;

- проектная организация – ТОО «Генплан KZ»;

- РГП «Гос экспертиза»
	30 марта 2019 года
	

	
	
	3. Провести техническое обследование объекта
	- ЖСК «Наш дом Аниса»;

- ТОО «Стройрокат»

	21 января 2019 года
	

	
	
	4. Расторжение инвестиционного договора с ТОО «Техносити»
	- ЖСК «Наш дом Аниса»
	15 января 2019 года
	

	
	
	5. Заключение инвестиционного договора и договора генерального подряда с новым инвестором
	- ЖСК «Наш дом Аниса»

	15 января 2019 года
	

	
	
	6. Уведомление Управления контроля и качества городской среды о строительстве объекта
	- ЖСК «Наш дом Аниса»;

- УКиКГС

	10 апреля 2019 года
	

	
	
	7. Строительство и ввод в эксплуатацию объекта
	- ЖСК «Наш дом Аниса»;

- Инвестор
	30 ноября 2019 года
	

	11.
	ЖК «Гранитный» 1 очередь


	1. Завершение работы по вступление дольщиков в ЖСК
	- ЖСК «Имбэйс»
	1 марта 2019 года
	Произвести целевой сбор средств дольщиков для завершения строительства объекта

	
	
	2. Получение всех исходных документов на строительство объекта 
	- ЖСК «Имбэйс»
	20 февраля 2019 года
	

	
	
	3. Корректировка рабочего проекта с 1-го по 17-й этажи
	- ЖСК «Имбэйс»;

- ТОО «Астана Гор строй» 
	20 февраля 2019 года
	

	
	
	4. Получение полного технического обследования 
	- ЖСК «Имбэйс»;

- экспертная организация 
	20 февраля 2019 года
	

	
	
	5. Получить государственную экспертизу на проект
	- ЖСК «Имбэйс»;

- РГП «Гос экспертиза»
	20 апреля 2019 года
	

	
	
	6. Ввод в эксплуатацию объекта
	- ЖСК «Имбэйс»;

- ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений»
	10 мая 2019 года
	

	
	
	7. Благоустройство объекта
	- Районный акимат
	1 июня 2019 года
	

	
	
	8. Подключение к постоянным инженерным сетям электроснабжения
	- АРЭК
	1 июня 2019 года
	

	12.
	ЖК «Акжол»
	1. Разработка ПСД по 4 пусковым комплексам
	- ЖСК «Ак Жол СӘТТІ»;

-проектная организация ТОО «Студия 41»
	1 пусковой комплекс 15 января 2019 года

2 пусковой комплекс 1 февраля 2019 года

3 пусковой комплекс 15 апреля 2019 года

4 пусковой комплекс 15 мая 2019 года


	

	
	
	2. Получение государственной экспертизы на ПСД по 4 пусковым комплексам 
	- ЖСК «Ак Жол СӘТТІ»;

-проектная организация ТОО «Студия 41»
	10 марта 2019 года 

– 1 июля 2019 года
	

	
	
	3. Получить постановление на строительство
	- ЖСК «Ак Жол СӘТТІ»

	30 марта 2019 года
	

	
	
	4. Строительство и ввод в эксплуатацию объекта
	- ЖСК «Ак Жол СӘТТІ»;

- Ген подрядчик ТОО «BG ingineering»;

- ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений»
	25 декабря 2020 года
	

	13.
	ЖК «Жана Отан»
	1. Корректировка ПСД


	- ЖСК «Жана Отан»
	10 января 2019 года
	

	
	
	2. Получить государственную экспертизу на ПСД
	- ЖСК «Жана Отан» 
	10 марта 2019 года
	

	
	
	3. Получить постановление на строительство 
	- ЖСК «Жана Отан»
	20 апреля 2019 года
	

	
	
	4. Строительство объекта
	- ЖСК «Жана Отан»
	10 сентября 2019 года
	

	
	
	5. Ввод объекта в эксплуатацию
	- ЖСК «Жана Отан»;

- ГУ «Архитектуры, градостроительства и земельных отношений»
	10 октября 2019 года
	

	14.
	ЖК «ФЕМИДА» (бывший ЖК «АБАТ»)


	1. Завершение строительства объекта 1-ой очереди
	- ЖСК «Успешный дом»;

- Ген подрядчик ТОО «СК Жайнар»
	1 июня 2019 года
	

	
	
	2. Поредение мероприятий по строительству инженерных сетей
	- ЖСК «Успешный дом»;

- Ген подрядчик ТОО «СК Жайнар»
	30 июня 2019 года
	

	
	
	3. Строительство дорожного полотна
	- ЖСК «Успешный дом»
	30 июня 2019 года
	

	
	
	4. Ввод в эксплуатацию объекта 1-ой очереди
	- ЖСК «Успешный дом»
	1 августа 2019 года
	

	15.
	ЖК «Аниса1»


	1. Получить заключение государственной экспертизы (в случае замечаний провести работы по устранению)
	- ЖСК «Аниса-Сити»;

- проектная организация

	15 февраля 2019 года
	

	
	
	2. Получить постановление на строительство объекта
	- ЖСК «Аниса-Сити»;

- проектная организация
	25 февраля 2019 года
	

	
	
	3. Строительство объекта
	- ЖСК «Аниса-Сити»;

- подрядная организация
	
	

	
	
	4. Ввод объекта в эксплуатацию
	- ЖСК «Аниса-Сити»;

- ГУ «Архитектуры, градостроительства и земельных отношений»
	15 марта 2019 года
	

	16.
	ЖК Лот 3 и 6
	1. Строительство объекта
	- ЖСК «Арыс»
	15 января 2019 года
	

	
	
	2. Ввод в эксплуатацию объекта

	- ЖСК «Арыс»
	30 января 2019 года
	

	17.
	ЖК «Прага»
	1. Найти инвестора
	- ЖСК «Прага Үйі»
	10 января 2019 года
	Принять решение по способу завершения строительства объекта путем привлечения инвестора или принятия участия в программе «Нурлы жер»

	
	
	2. Корректировка ПДП
	- ЖСК «Прага Үйі»
	22 января 2019 года
	

	
	
	3. Разработка рабочего проекта
	- ЖСК «Прага Үйі»;

- проектная организация
	20 февраля 2019 года
	

	
	
	4. Получить государственную экспертизу на проект
	- ЖСК «Прага Үйі»;

- проектная организация
	10 апреля 2019 года
	

	
	
	5. Получить постановление на строительство объекта
	- ЖСК «Прага Үйі»
	20 апреля 2019 года
	

	
	
	6. Строительство объекта
	- ЖСК «Прага Үйі»;

- Ген подрядчик
	10 декабря 2019 года
	

	
	
	7. Ввод в эксплуатацию объекта
	- ЖСК «Прага Үйі»;

- ГУ «Архитектуры, градостроительства и земельных отношений»
	20 декабря 2019 года
	

	18.
	ЖК «Умит береке»


	1. Провести мероприятия по по выявлению собственников на земельных участках
	- ЖСК «Умит-береке»
	Завершено
	

	
	
	2. Произвести выкуп земельных участков
	- ЖСК «Умит-береке»
	10 января 2019 года
	

	
	
	3. Разработать рабочий проект
	- ЖСК «Умит-береке»;

- проектная организация
	10 января 2019 года
	

	
	
	4. Получить государственную экспертизу на рабочий проект
	- ЖСК «Умит-береке»;

- проектная организация
	10 марта 2019 года
	

	
	
	5. Получить постановление на строительство объекта
	- ЖСК «Умит-береке»
	20 марта 2019 года
	

	
	
	6. Строительство объекта
	- ЖСК «Умит-береке»;

- Ген подрядчик ТОО «Тулпар МТ»
	10 октября 2020 года
	

	
	
	7. Ввод в эксплуатацию объекта
	- ЖСК «Умит-береке»
- ГУ «Архитектуры, градостроительства и земельных отношений»
	10 ноября 2020 года
	

	19.
	ЖК «Оберег»
	1. Строительство объекта

	- ТОО «Оберег»
	30 ноября 2019 года 
	

	
	
	2. Ввод в эксплуатацию объекта
	- ТОО «Оберег»
	30 декабря 2019 года
	

	20.
	ЖК «Самал»
	1. Решить вопрос по сегментации земельного участка
	- ЖСК «Алга Самал»;

-ГУ «Архитектуры, градостроительства и земельных отношений»
	10 января 2019 года
	ЖСК необходимо определить способ завершения строительства объекта путём привлечения инвестора и подрядной организации)

	
	
	2. Разработать эскизный проект
	- ЖСК «Алга Самал»;

- проектная организация
	10 марта 2019 года
	

	
	
	3. Разработать рабочий проект
	- ЖСК «Алга Самал»;

- проектная организация
	10 мая 2019 года
	

	
	
	4. Получить государственную экспертизу на проект
	- ЖСК «Алга Самал»;

- проектная организация;

- РГП «Гос экспертиза»
	10 июня 2019 года
	

	
	
	5. Получить постановление на строительство объекта
	- ЖСК «Алга Самал»
	1 июля 2019 года
	

	
	
	6. Строительство объекта
	- ЖСК «Алга Самал»;

- Ген подрядчик
	20 декабря 2020 года
	

	
	
	7. Ввод в эксплуатацию объекта
	- ЖСК «Алга Самал»;

- ГУ «Архитектуры, градостроительства и земельных отношений»
	20 декабря 2020 года
	

	21.
	ЖК «Тельман»


	1. Ходатайство в прокуратуру города о взыскании объекта в судебном порядке в пользу ЖСК
	- ЖСК «Оркиниет дизайн»
	10 января 2019 года
	

	
	
	2. Подача иска о взыскании объекта в пользу ЖСК 
	- Прокуратура города Астаны
	10 февраля 2019 года
	

	
	
	3. Решение суда о передаче объекта 
	
	30 марта 2019 года
	

	
	
	4. Получить государственную экспертизу на рабочий проект
	- ЖСК «Оркиниет дизайн»;

- проектная организация
	20 мая 2019 года
	

	
	
	5. Получение всех исходных документов (в том числе постановление на завершение строительства объекта)
	- ЖСК «Оркиниет дизайн»
	20 апреля 2019 года
	

	
	
	6. Ввод объекта в эксплуатацию
	- ЖСК «Оркиниет дизайн»;

- ГУ «Архитектуры, градостроительства и земельных отношений»
	1 июня 2019 года
	

	22.
	ЖК «150 лет Абая»


	1. Разработать ПСД
	- ЖСК «Ак ниет ЭКСПО»;

- проектная организация
	10 января 2019 года
	

	
	
	2. Получить государственную экспертизу на проект
	- ЖСК «Ак ниет ЭКСПО;

- проектная организация
	10 марта 2019 года
	

	
	
	3. Постановление на завершение строительства объекта
	- ЖСК «Ак ниет ЭКСПО»
	20 марта 2019 года
	

	
	
	4. Строительство объекта
	- ЖСК «Ак ниет ЭКСПО»
	1 июня 2019 года
	

	
	
	5. Ввод в эксплуатацию объекта
	- ЖСК «Ак ниет ЭКСПО»
	1 июля 2019 года
	

	23.
	ЖК «Рух»
	1. Внесение изменений в рабочий проект
	- ЖСК «Рух-Нурхат»;

- проектная организация ТОО «Альбахус»
	20 февраля 2019 года
	

	
	
	2. Получить государственную экспертизу на рабочий проект
	- ЖСК «Рух-Нурхат»;

- проектная организация ТОО «Альбахус»
	20 апреля 2019 года
	

	
	
	3. Получить постановление на завершение СМР
	- ЖСК «Рух-Нурхат»
	1 мая 2019 года
	

	
	
	4. Строительство объекта
	- ЖСК «Рух-Нурхат»;

- ТОО «Лея»
	10 мая 2020 года
	

	
	
	5. Ввод в эксплуатацию объекта
	- ЖСК «Рух-Нурхат»;

- ГУ «Архитектуры, градостроительства и земельных отношений»
	10 июня 2020 год
	

	24.
	ЖК «Пана»
	1. Строительство объекта
	- ЖСК «Пана-Комфорт»
	2020 год
	

	
	
	2. Ввод в эксплуатацию объекта
	- ЖСК «Пана-Комфорт»
	2020 год
	


